

## 2013年省级示范院校综合建设项目建设任务一览表

### 项目：办学机制体制创新——乐山硅材料职教集团

子项目	建设任务	验收要点	验收点	完成点	达成度	预算经费		执行经费		执行度
						市财政	学院自筹	市财政	学院自筹	
乐山硅材料职业教育集团组织机构建设	1、搭建集团网络平台；（责任人：刘秀琼） 2、修订《乐山硅材料职业教育集团章程》；（责任人：刘秀琼） 3、完善乐山硅材料职业教育集团机构设置；（责任人：刘秀琼） 4、制定集团成员调整办法；（责任人：刘秀琼） 5、新增集团成员单位1家；（责任人：邓丰、刘秀琼） 6、制定乐山硅材料职业教育集团《科研合作管理制度》、《师资培训管理制度》、《学生顶岗实习、就业管理制度》等制度文件；（责任人：刘秀琼）	1、集团网络平台； 2、修订后的《乐山硅材料职业教育集团章程》； 3、完善后的乐山硅材料职业教育集团机构设置； 4、集团成员调整办法； 5、新增集团成员协议； 6、硅材料集团2013年工作计划； 7、硅材料集团2013年会议记录（纪要）、图片、新闻报道等； 8、硅材料集团2013年工作总结； 9、乐山硅材料职业教育集团《科研合作管理制度》； 10、乐山硅材料职业教育集团《师资培训管理制度》； 11、乐山硅材料职业教育集团《学生顶岗实习、就业管理制度》；	11			3				
创新乐山硅材料职业教育集团运行机制	1、集团内开展对话交流1次；（责任人：刘秀琼） 2、制定集团社会培训相关制度；（责任人：徐筱跃、刘秀琼） 3、集团内开展社会培训50人；（责任人：邓丰、刘秀琼）	1、集团内对话交流合作协议； 2、集团内对话照片、总结； 3、集团社会培训制度； 4、集团社会培训方案、教案； 5、集团社会培训人员名单、结业证书；	5			4				
高职衔	1、同市内1所中职学校进行中高职衔接项目交流；（责任人：刘秀琼） 2、制定中高职联合招生班招生简章；（责任人：邓丰、刘秀琼） 3、进行中高职衔接调研；（责任人：徐筱跃、刘秀琼）	1、中高职衔接项目交流合作协议； 2、中高职衔接项目交流照片、会议记录； 3、中高职联合招生班招生简章； 4、中高职衔接调研报告； 5、中高职衔接调研资料；	5			6				
合计			21			13				